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GESTION: 2023 - 2026

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Ne 177-2023-GM-MPC-CHIVAY

Chivay, 06 de sefiembre de 2023.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA:

VISTO:
El informe N° 0131-2023-SGOPyP-MPC-RO de fecha 13 de julio de 2023, de Residente de Obra; Informe N° 151-2023-SGOPyP-MPC-RO-
Q?ROVWC/ GGMB de fecha 25 de julio de 2023 de residente de obra, Carta N° 020-2023-SGSyL-MPC-CHIVAT; Carta N° 04-2023/SUPERVISCR
¥ : ¥ 0 % NEOBRA/WCRAIMPC de fecha 31 de julio de 2023, de Supervisor de obra; Informe N° 199-2023-SGSyL/CELM-MPC de fecha 03 de agosto
: 2023 de Sub Gerente de Supervision y Liquidacion; Informe N° 247-2023-8GSyL/CELM-MPC de fecha 06 de setiembie de 2023 de Sub
rente de Supervision y Liquidacion; tnforme N°1295-2023-SGQPYPIDAVCIMPC de fecha 08 de setiembre de 2023 de Sub Gerente de
ras Publicas y Proyectos Informe N°1263-2023-GDUI-MPC-CHIVAY de fecha 06de setlembre de 2023 la Cerencia de Desarrolio Urbano

CONSIDERANDO:

Que, &l Arlicule 194° de fa Constitucion, determina que las municipatidades provinciales y distritales son érganos de gobiermo lecal que gozan
\e autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que segiin lo denotado por el Articulo 1l del
tulo Preliminar de fa Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radica en fa facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y
e administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo 195° de la Constitucion Politica del Estado sefiala que; Los gobiemos locales promueven el desarrollo y la economia local, y
la prestacion de los servicios piblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo, y
son competentes para; 7.) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y chras de
infraestructura local.

Que, el articulo | def Titulo Prefiminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que; Las municipalidades provinciales y
distritales son los drganos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho pliblico y plena capacidad para &l
cumplimiento de sus fines.

Que, mediante Resolucién de Confraloria N°195-88-CG se aprueba las nomas que regulan la Ejecucion de las Obras Piblicas por
- Administracion Directa de tal forma que; 1.) Las entidades que programen la sjecucion de obras bajo esta modalidad deben contar con la
asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios; ademas 3.) Es requisito indispensable
parala ejecucion de estas obras contar con el “Expediente Técnico®, aprobado por ! nivel competente (...). Cabe sefialar que, de conformidad
alo descrito, la presente Obra denominada “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Turisticos Pilblicos de los Bafios Termales la Calera
en el Distrito de Chivay — Provincia de Caylloma — Departamenta de Arequipa’ cumple con todo lo requerido en la presente norma.

Que, mediante Resolucion Gerencial N°® 100-2017-GM-MPC-CHIVAY, de fecha 23 de mayo de 2017 se aprueba la Directiva interna N° 001-
. 2017-GDUI-MPC-CHIVAY que aprueba fas “Normas para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa’
¥ en sus Disposiciones Especificas, numeral 6.2.10 regula las Modificaciones al Expediente Téenico:
o  Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva podra
modificarse el expediente técnico aprobado para lo cual, requerira la suscripcion de fa respectiva Resolucion.
e  Todas las modificaciones al expediente técnico, deberan ser solicitadas al Departamento de Obras, para su aprobacion de manera
\ oportuna adiuntando el informe técnico sustentatorio def Inspector o Supervisor v Residente de Obra. Este informe deberd
== tener el Resumen Ejecutivo de acuerdo al formato que exige la OP1 de la Entidad para su evaluacion.
En consecuencia, para efectuar adicionales de obra conforme a la Directiva Intema N° 001-2017-GDUI-MPC-CHIVAY, indica en el punto;
5:.10.1) solo podréan efectuarse adicionales de obra conforme a las siguientes causales:
\ Kf\ Partidas Nuevas. - Son aquellas partidas que por emor u omision no fueron consideradas en el presupuesto de obra y que son
=53] N\¢ \’. necesarias e indispensables para el cumplimiento de la meta prevista en el expediente técnico originalmente aprobado. Aqui
Jerfa | = | también se consideran las partidas con errores de precios unitarios, es este caso gue se plantea deductivo de la partida y se incluya
ugicas J5 " el precio unitario corregido.
2. Mayores Metrados. - Estan referidos a mayores metrados que deberan ser efecutados y que no estan considerados en el
presupuesto aprobado, debido a errores en las planilias de metrados.
~76,2.10.2) Disminuciones presupuestales (Deductivos)
- El presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas como na necesarias yfo a los menores metrados
a ejecutarse en obra, para el cumplimiento de la meta prevista en el expediente técnico originalmente aprobado. Las mismas que
pueden ser como resultado de una modificacidn de proyecio.
6.2.105.) Solo podran efectuarse ampliaciones de plazo en las siguientes causales:
- Demora por desabastecimienfo sostenido de materiales {escases de materiales en la zona) yfo insumos u otros casos fortuitos o

a
0 v de fuerza mayor {fendmenos climatolégicos, vicios ocultos, etc.) debidamente sustentados.
""' ' Ejecucién de modificaciones al expediente técnico aprobado.
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- Paralizaciones aprobadas por la Municipalidad.

GESTION: 2023 - 2026

Que, mediante el informe N° 0131-2023-SGOPyP-MPC-RO de fecha 13 de julio de 2023, el Residente de Obra *"Mejoramiento y Ampliacién
de los Servicios Turisticos PUblicos de los Bafios Termales la Calera en el Distrito de Chivay — Provincia de Caylloma — Departamento de
Arequipa®, soiicita se efectué la Modificacion Fisico Financiera N° 02 y Ampliacion de Plazo N° 02 de fa obra sefialada. Posteriormente
mediante informe N° 151-2023-SGQPyP-MPC.RO-GGMB de fecha 25 de julic de 2023 e! Residente de (bra, levanta las observaciones
realizadas a fravés de Carta N® 020-2023-SGSyL-MPC-CHIVAY,

Que, mediante Carta N* 04-2023/SUPERVISOR DE OBRA/WCRA/MPC, el Supervisor de obra "Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
Turisticos Pablicos de los Bafios Termales la Calera en ¢l Distrito de Chivay — Provincia de Caylloma ~ Departamento de Arequipa’ remite
informe de levantamiento de observaciones a modificecion fisico financiera y ampliacion de plazo N° 02, concluyende gue: “De acuerdo al
andlisis realizado a la Modificacion Fisico Financiera N° 02 y ampliacion de Plazo N° 02 presentada por el residente de obra, se da opinin
avorable y conformidad, al expediente de modificacion fisica financiera N°® 02 y de Ampliacion de plazo N* 02, por partidas nuevas y
sininacion de partidas, recomendandose aprobar via aclo resolutivo (...}

are, mediante Informe N°247-2023-SGSyL/CELM/MPC de fecha 06 de setiembre de 2023 el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion,
phite expediente de modificacion fisica y financiera N° 02 y ampliacion de plazo N° 02 de obra “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
uristicos Pblicos de los Bafios Termales ia Calera en el Distriio de Chivay — Provincia de Caylloma — Depariamento de Arequipa’, emifiendo
opinion favorable y solicitando su aprobacion mediante acto resolutivo, por Adicional por partidas nuevas N° 02 y Deductivos Vinculante por
eliminacion de Partidas N° 01; Concluyendo que su Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, contando con ta aprobacidn del supervisor
de obra, emite opinion favorable para que continiie con el tramite para su aprobacion mediante acto resolutivo de ia modificacion fisico
Raanciera N° 02 por Adicionales por Partidas Nuevas N° 02 y Deductivos Vinculante por eliminacion de partidas N° 01, cuyo monto asciende
Asuma de S/. 489,551.19, siendo asi el nuevo monto total del presupuesto final de S/, 3,311,277.35; Asimismo, emite opinidn favorable
2 8a aprobacion mediante acto resolutivo de la Ampliacion de Plazo N° 02 por el plazo de 57 dias calendarios, con eficacia anticipada que

gn contabilizados del 05/08/2023 al 30/08/2023.

2.1 8 Fue, mediante Informe N° 1295-2023-SGOPyP/DAVCMPC de fecha 06 de sefiembre de 2023 fa Sub Gerencia de Obras Publicas y
Proyectos, remite expediente t&cnico, con opinidn favorable para el tramite de aprobacién mediante acto resolutivo de la Modificacion Fisica
Financiera N° 02 por Adicional por Partidas Nuevas N° 02 y Deductivo Vinculante por eliminacion de partidas N° 01, cuyo monto es de S/,
; 489,551.19, siendo el nuevo monto total de S/, 3,311,277.35. Asimismo, emite opinién favorable para que continua el trdmite para aprobacion
g \ . de la Ampliacién de Plazo N° 02 por & plazo de 57 dias calenderics, oon eficacia anticipada que seran contabilizados del 05/08/2023 al

\

: __ 5 "1 30/09/2023; conforme al siguiente detalle:
# 1)

< A ~ MODIFICACION FISICA- FINANCIERA

|
|
MODIFICACION FISICA ~ FINANCIERA
EXPEDIENTE MODIFICACION FISICA WODIFICACION FISICA FINANCIERA N° 02 PRESUPUESTO
. TECNICO FINANCIERA N° 01 [ FINAL |
DESCRIPCION ACTUALZADO [
ADICIONAL | Resolucénde | ADICIONAL | Deductiva | TRAMITE | '
) PARTIDAS | GerenciaN° | PARTIDAS | eliminacion ‘
%z, NUEVASN® | 069-2023-GM- | NUEVASN® | de partidas
E o1 MPC-CHIVAY 02 [ Neot [
L= - | |
*Costo directo 241216698 | 104,887.88 2517,05486 | 1,081,978.23 | -618,364.56 | 463,613.67 2,980,66853 |
P |
: . | - ——————
Gastos generdles 114,575.60 12,278.92 126,854.52 5856500 | 2037172 | 2919328 156.047.80
Gastos de supervision 101,796.47 6,400.32 108,196.79 2284000 | 2609576 | -3.256.76 ' . 104,341.03
|
- "Gastos de liquidacion 3502283 - 35,022.83 = - - 35,92283
o NN - R | I - -
o+, | Eiboracién de 27,197.16 - 27,197.16 [ 27,197.16 l
; r-t o
: e nte |
SN |
Actudizacion  ylo 6,500.00 - 6,500.00 5| - - 6,500.00
Th~ [ cambio de modalidad |
~ | deexpediante - |
|
TOTAL 2598,159.04 | 123,567.12 282172646 | 1163383.23 | -673,832.04 | 489,561.49 i 3,311,277.35
| |
"DESCRIPCION . INIGID TTTTEN LAZO i
 Piazo segdin expediente técrico actuelizedo 17042023 150712023 £ i
Ampliacion de plazo N° 01 16/07/2023 04/08/2023 20
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Ampliacién de plazo N° 02 05/08/2023 30/09/2023 L1

GESTION: 2023 - 2026

NUEVO PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 167

Que, mediante el Informe N°1263-2023-GDUI-MPC-CHIVAY de fecha 06 de setiembre de 2023 la Gerencia de Desarrollo Urbano e
infraestructura remits todo lo actuado a Gerencia de Asesoria Juridica a fin que se emita Opinion Legal para la aprobacion por acto resolutivo.,

Que, mediante informe legal N° 474-2023-GAJ-MPC-CHIVAY de fecha 06 de setiembre de 2023, la Gerencia de Asesoria Juridica, es de
opinidn que corresponde aprobar la madificacion fisico financiera N® 02 por Adicional por Partidas Nuevas N°02 y Deductivo Vinculante por
Eliminacion de Partidas N° 01, cuyo monto es de S/, 489,551.19 (cuatrocientos ochenta y nusve mil quinientos cincuenta y uno con 19/100
soles) siendo el nuevo monto total de S/, 3 311,277.35 (Tres millones trescientos once mil doscientos setenta y siete y 35/100 soles); y se

CHIvEL Glie, el articulo 17° de la Ley N°® 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General indica que 17.1) la autoridad podré disponer en el
R=——""mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que se pretenda

P retrotraerse la eficacia del acto ef supuesto de hecho justificativo para su adopcion.
S 1 N
INTE .\ Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 010-2023-A-MPC-CHIVAY de fecha 03 de enero de 2023, se delega en la Gerencia Municipal la
/ ? facultad de “Aprobar los adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion
\g‘}-_‘* presupuestaria diracta, segun lo dispuesto en la Directiva Intema N® 001-2017-GDUI-MPC-CHIVAY”.

/;I
S

~
——

Que, estando a los considerados expuestos y en el ejervicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 —Ley Orgénica de
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR ia MODIFICACION FISICO FINANCIERO N° 2 por adicional por partidas nuevas N° 02, y deductivos
vinculante por eliminacion de partidas N° 01, cuyo monto es de S/, 483,551.19 (cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y uno
con 19/100 soles) siendo el nuevo monto total de S/ 3'311,277.35 (tres millones trescientos once mil doscientos setenta y siete con 35100
soles), acaecidos en la ejecucion de obra "Mejoramiento y ampliacion de los Servicios Turisticos publicos de los Bafios Termales la Caleraen
el Distrito de Chivay- Provincia de Caylioma- Departamento de Arequipa’, en base a los considerandos expuestos anteriormente.

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR ia AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por el plazo de 57 dias calendarios con eficacia anticipada cuya
contabilizacion sera desde el 05/08/2023 al 30/09/2023 acazecidos en la ejecucion de obra “Mejoramiento y ampliacién de los Servicios
Niristicos publicos de los Bafios Termales la Calera en el Distrito de Chivay- Provincia de Caylioma- Departamento de Arequipa” teniendo en
“lenta que el nuevo plazo de ejecucion programado sera de 167 dias calendarios, en base a fos considerandos expuestos anteriormente.

RTICULO TERCERQ. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarofo Urbano e Infraestructura ef cumplimiento de la presente Resolucion; asi
“romo realizar la notificacion de la presente a los responsables de la ejecucion de la obra.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y demas areas pertinentes

. “conforme aley.
e

DE CAYLLOMA

Soc. José Fgrnande’lsuiza Prado
GERENTE MUNICIPAL
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