MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
0 DE CAYLLOMA /e

GESTION: 2023 - 2026

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 174 -2023-GM-MPC-CHIVAY
Chivay, 4 se setiembre de 2023.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA:

VISTO:

El Informe N° 44-2023-SGOPyP-MPC-RO-JECR de fecha 17 de agosto de 2023 del Residente de Obra; informe N°009-2023-
MPC-EMC-SO de fecha 22 de agosto de 2023 del Supervisor de Qbra; informe N°226-2023-SGSyLICELMMPC de fecha 23
agosto de 2023 la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion;  informe N° 0434-2023-GPP-MPC-CHIVAY de fecha 23 de
afokto de 2023 la Gerencia de Planeamiento y presupuesto; informe N° 231-2023-SGSyL/CELMMPC de fecha 25 de agosto
A 023 de la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion; informe N° 1188-2023-SGOPYP/DAVCMPC de fecha 28 de agosto
, -3€ 2023 Subgerencia de Obras Publicas y Proyectos; Informe N°1251-2023-GDUI-MPC-CHIVAY de fecha 29 de agosto de

2023 de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Informe N°® 010-2023-MPC-EMC-SO de fecha 31 de agosto de
2023 de supervisor de obra; Informe Legal N° 460-2023-GAJ-MPC-CHIVAY de fecha 01 de setiembre de 2023y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Per( de 1093 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales
son organos de gobierno local que gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en jos asuntos de su competencia;
/' autonomia que segtn lo denotado por el Articulo H del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo 195° de la Consfitucion Politica del Estado sefiala que; Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la
economialocal, y la prestacion de los servicios pliblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales
y regionales de desarrollo, y son competentes para: 7.) Fomentar la compefitividad, las inversiones y &l financiamiento paraia

gjecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

5Q  Que, el articulo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que; Las municipalidades
N\ provinciales y distritales son los 6rganos de gobiemo promotores del desarrolio focal, con personeriajuridica de derecho piblico

: \y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

prencia
Othas Publcas//5 /Que, mediante Resolucion de Contraloria N°195-88-CG se aprueba las normas que regulan la Ejecucion de las Obras Publicas
por Administracion Directa de tal forma que; 1.) Las entidades que programen a ejecucion de obras bajo esta modatidad deben
contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios; ademas 3)
Es requisito indispensable para la gjecucion de estas obras contar con el “Expediente Técnico”, aprobado por el nivel
competente {...). Sefialan que, la presente obra denominada “Creacion de losa de recreacion muitiuso en ialocalidad def pueblo
joven sol de Sacsayhuaman- distrito de Chivay- provincia de Caylioma- departamento de Arequipa” cumple con todo lo requerido

en la presente norma.

= Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 063-2022-GM-MPC-CHIVAY de fecha 08 de abril de 2022, que resueive:
‘Articuto primero: aprobar el presupuesto adicional N° 01 de la obra “creacién de losa de recreacion muttiuso en lalocalidad del
pueblo joven son de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay- Provincia de Caylioma- Departamento € Arequipa’ por e} monto de S/.
100,043.33 (ciento mil cuarenta y tres con 33/100 soles)’.

Que, mediante Resolucion de Gerencia N° 138- 9022-GDUI-MPC-CHIVAY de fecha 09 de setiembre de 2022 resuelve: “articulo
primero: autorizar {...) una segunda asignacion presupuestal por el monto de /. 192,409.00 (Ciento noventa y dos mil

cuatrocientos nueve con 00/100 soles)’.

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 100-2017-GM-MPC-CHIVAY, de fecha 23 de mayo de 2017 se aprueba la Directiva
interna N° 001-2017-GDUI-MPC-CHIVAY que aprueba fas “Normas para la ejecucion de obras ptblicas en la modalidad de
gjecucion presupuestaria directa” y en sus Disposiciones Especificas, numeral 6.2.10 regula las Modificaciones al

Expediente Técnico:

Telf.: 054-531023 - 5313

h Plaga de Armas N° 104 - Chivay - Cayllon
municaytloma@municaylioma.gob.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
0 DE CAYLLOMA Qe

«  Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas y aceptedas, conforme a la presente directiva
podra modificarse el expediente técnico aprobado para lo cual, requerira la suscripcion de la respectiva Resolucion.

e Todas las modificaciones al expediente técnico, deberan ser solicitadas al Departamento de Obras, para su aprobacion

de manera oportuna adjuntando el informe técnico sustentatorio del Inspector o Supervisory Residente de Obra.

Este informe debera tener el Resumen Ejecutivo' de acuerdo af formato que exige la OP! de la Entidad para su

evaluacion.
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ga/modificaciones al expediente técnico aprobados, - Paralizaciones aprobadas por la municipalidad;

>Que, mediante Informe N° 010-2023-MPC-EMC-S0 de fecha 31 de agosto de 2023, se pone de conocimiento, el resumen de
proyectos de inversion en el presupuesto institucional de apertura (P1A) 2023 en ef cual designan el monto total de S/. 500,001.00
(quinientos mil uno y 00/100 soles).

Que, e Informe N° 44-2023-SGOPyP-MPC-RO-JECR, mediante el cual el Residente de Obra del proyecto “creacion delosade
=\recreacion muliuso en la localidad del pueblo joven son de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay- Provincia de Caylloma-
- Departamento e Arequipa’, solicita se efectué la Ampliacion de Plazo N°03 y asignacion presupuestal N° 04 de la obra antes

Que, el Informe N° 009-2023-MPC-EMC-SO, mediante el cual el Supervisor de la obra proyecto “creacion de losa de recreacion
muitiuso en la localidad del pueblo joven son de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay- Provincia de Caylioma- Departamento €
Arequipa” remite expediente ala Gerencia de desarollo urbano € infraestructura, conla conformidad y aprobacion de la solicitud
de ampliacion de plazo N° 3 y asignacion presupuestal N° 04 que tiene por finalidad el cumplimiento de metas para la obra
sefialada, solicitud presentada por el residente de obra quien especifica que, se solicita un plazo de 30 dias calendario, teniendo
como nueva fecha de finalizacion el dia 26 de setiembre de 2023, asimismo solicita un monto de S/. 62,638.24 que debe ser
asignado por la oficina de presupuesto,

. Que, el Informe N° 226-2023-SGSyL/CELMMPC de fecha 23 de agosto de 2023 el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion,

\ remite expediente a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, solicitando disponibilidad presupuestal, concluyendo se remita
\informe de disponibilidad presupuestal para la aprobacion de la Asignacion Presupuestal N° 04 por el monto de /. 62,638.24.
de 1a obra precitada, para su tramite respectivo.

Que, el Informe N® 0434-2023-GPP-MPC-CHIVAY, de fecha 23 de agosto de 2023 el Gerente de Ptaneamiento y Presupuesto
remite informe a Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, concluyendo que su gerencia otorga disponibilidad presupuestal
de crédito presupuestario para la aprobacion resolutiva de la asignacion presupuestal de la obra sefialada, por el monto total de
S/. 62,639.00 (Sesenta y dos mil seiscientos treinta y nueve y 00/100 soles).

'Nue, el informe N° 231-2023-SGSyLICELMMPC de fecha 25 de agosto de 2023 a Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién

remite el expediente con opinian favorable a fin de su aprobacion a la solicitud de ampliacion de plazo N° 03 por el plazo de 30

/' dias calendarios que son contabilizados del 28/0872023 al 26/09/2023, segiin lo establecido en la normativa vigente; asimismo

" solicita la aprobacion de la Asignacion Presupuestal N° 04 por el monto de S/. 62,638.24 para culminar las metas def proyecto
“creacion de losa de recreacion multiuso en la localidad del pueblo joven son de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay- Provincia
de Caylloma- Departamento e Arequipa’.
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Que, el Informe N°1188-2023-SGOPYP/DAVC/MPC de fecha 24 de agosto de 2023 la Subgerencia de Obras Piblicas y
Proyectos remite evaluacién de fa documentacion a la Gerencia de Desarrolio Urbano e Infraestructura, con opinién favorable
para aprobacion mediante acto resolutivo de la Ampliacion de plazo N° 03 por el plazo de 30 dias calendarios que son
contabilizados del 28/08/2023 al 26/09/2023; asimismo solicita la aprobacion de la Asignacion presupuestal N* 04 por el monto
de S/. 62,638.24, para culminar las metas del proyecto.

Que, mediante Informe N° 1251- 2023-GDUI-MPC-CHIVAY de fecha 29 de agosto de 2023 de Gerencia de Desarrolio Urbano
e Infraestructura, sobre ampliacion de plazo N° 03 y asignacion presupuestal N° 04 de la obra “creacion de losa de recreacion
multiuso en la localidad del pueblo joven son de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay- Provincia de Caylloma- Departamento e
Arequipa’,
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Que, mediante Informe Legal N° 460-2023-GAJ-MPC-CHIVAY emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, es de opinion que
corresponde efectuar la Ampliacion de Plazo N°03 con eficacia anticipada por el plazo de 30 dias calendarios, cuya
contabilizacion seran desde 28/08/2023 al 26/09/2023, y la Asignacion presupuestal N° 04 por el monto total de Sf. 62,639.00
(sesenta y dos mil seiscientos treinta y nueve y 00/100 soles) de conformidad con el informe N° 0434-2023-GPP-MPC-CHIVAY,
a fin de cumplir con la jecucion del proyecto “Creacion de losa de recreacion multiuso en la localidad del pueblo joven son de
Sacsayhuaman, Distrito de Chivay- Provincia de Caylloma- Departamento e Arequipa’.

BT Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 010-2023-A-MPC-CHIVAY de fecha 03 de enero de 2023, se delega en la Gerencia
> = dé-(\ Municipal la facultad de “Aprobar los adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo para la ejecucion de obras publicas en la
' modalidad de ejecucion presupuestaria directa, segin lo dispuesto en la Directiva Interna N 001-2017-GDUI-MPC-CHIVAY”,
§|I' Asimismo se tiene que mediante Articulo 39 de laLey N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades se establece que “las gerencia
/' resuelven los aspectos administrativos a su cargo a fravés de resoluciones y directivas.’

Que, en el articulo 17 de faLey N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece que: 1 7.1 La autoridad
podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en lafecha ala que pretende retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion.”

Que, estando a los considerados expuestos y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 -Ley Organica
de Municipalidades.

>\ SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 con eficacia anticipada por et plazo de 30 dias
calendarios, que seran contabilizados desde el 28/08/2023 al 26/09/2023; y APROBAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL
N° 04 por el monto total de /. 62,639.00 {Sesenta y dos mil seiscientos treinta y nueve y 00/100 soles) de la obra “CREACION
DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO JOVEN SON DE SACSAYHUAMAN, DISTRITO
DE CHIVAY- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO E AREQUIPA*: de conformidad con €l informe N° 0434-2023-
GPP-MPC-CHIVAY, con lo concluido en el informe legal N°460-2023-GAJ-MPC-CHIVAY; y en base a los considerandos

expuestos anteriormente.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura el cumplimiento de la presente
Resolucion; asi como realizar la notificacion de la presente a los responsables de la ejecucion de la obra.

Sub Gerencia
5| de Supégvision
y Liguidacion

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a la Gerencia de Desarrolio Urbano e Infraestructura, y demas
areas pertinentes conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Soc. José Fernando Isuiza Prado
e

aenTE SNciPaL

Colca- Pe

Telf:: 054-531023 - 5313(
Plaga de Armas N° 104 - Chivay - Caylio
municaylloma@municaylloma.gob.




