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RESOLUCION DE ALCALDIiA N° 374-2019-A-MPC-CHIVAY

Chivay, 09 de diciembre de 2019.

VISTO:

Informe N° 144-2018-MPC-CHIVAY /RO-JLLB; Informe N° 084-2019-MPC/GDUI/SGSL/IEVS
de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién; Informe N° 376-2019-GDUI-MPC-CHIVAY de la Gerencia de
Desarrollo Urbano e Infraestructura; Informe Legal N° 492-2019-GAJ-MPC-CHIVAY de la Gerencia de Asesoria
ridica; Proveido N° 7390-2019-GM-MPC-CHIVAY de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los Organos de Gobierno Local con autonomia politica,
cconomica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo sefala en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica del Pert, concordante con los Articulos Iy II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972;

Que, el articulo 20° inciso 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, establece
que son atribuciones del alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y
ordenanzas;

Que, el articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades establece que las
fﬁsolucmnes de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Que, el articulo 179° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, referido a la Liquidacién del Contrato de Obra, sefiala: “El contratista debe
presentar la liquidaciéon debidamente sustentada con la documentaciéon y calculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecuciéon de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta
(60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la liquidacion
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que
éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion
en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los
§tos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
'h&ro de los quince (15) dias siguientes. La liquidacion queda consentida o aprobada, segin corresponda,
g;}iaréldo practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince
13) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun
b orresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas {...)"

Que, mediante Informe N° 144-2018-MPC-CHIVAY/RO-JLLB remitido por el Residente de
Qpra Ing. Juan Llerena Becerra, donde alcanza la liquidacion técnica — financiera de la obra denominada

GA EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY - DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA -

Que, mediante Informe N° 084-2019-MPC/GDUI/SGSL/IEVS de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién, donde el Ing. Ignacio Elisban Valero Sarmiento, solicita la formulacién de la
resolucion de liquidacién fisica financiera del convenio N° 04-0002-12-18, entre la Municipalidad Provincial
de Caylloma y el Programa TRABAJA PERU, de la obra denominada “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABLIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE GARCILAZO DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE
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CHIVAY - DISTRITO DE CHIVAY — PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con codigo
unico de inversiéon n°® 2310651, en su defecto efectuada la compatibilizacion de gastos definidos en el
expediente técnico programado, se evidencio que es compatible con los gastos efectuados en el expediente de
liquidacion fisica financiera, de acuerdo a la guia técnica para la administracion de obra, aprobada por
Resolucién Directoral N° 247-2017-TP/DE. Asimismo mediante el FORMATO DE LIQUIDACION OE-06 del
programa se define que el saldo presupuestal no rendido asciende a la suma de S/. 11.00, los mismos que a
la fecha se encuentran rendidas y devueltas a las cuentas del Programa Trabaja Peru: APORTE DEL
PROGRAMA TOTAL: S/. 235,000.00; MONTO EJECUTADO S/. 234,989.00; SALDO PRESUESTAL: S/. 11.00;

Que, mediante Informe N° 376-2019-GDUI-MPC-CHIVAY de la Gerencia de Desarrollo Urbano
e Infraestructura, donde el Arq. Ronald Garrafa Samame, indica que los documentos adjuntos sustentados
para la procedencia del expediente han sido encontrados conforme, por lo que esta gerencia aprueba el
expediente de liquidacion técnico financiero de la obra en mencion en atencion al siguiente detalle:

APROBACION RESOLUTIVA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICO FINANCERO
= DENOMINACION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABLIDAD
N\ VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE GARCILAZO

DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY -
DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA -
/| DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
/| MONTO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL S/. 234,989.00
| CONVENIO N° 04-0002-12-18-APORTE DEL
PROGRAMA

Que, mediante Informe Legal N° 492-2019-GAJ-MPC-CHIVAY emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica es de opini()n que se debe aprobar mediante Resolucion de la autoridad competente la

Estando a las facultades conferidas por la Constitucién Politica del Peru, Ley N° 27972 - Ley
dnica de Municipalidades y a la parte considerativa de la presente;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICO
FINANCERO de la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABLIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE
GARCILAZO DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY - DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE
CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, con codigo unico de inversion n°® 2310651, en atenciéon a la
arte considerativa de la presente Resolucion, con el siguiente detalle:
APORTE DEL PROGRAMA TOTAL MONTO EJECUTADO SALDO PRESUPUESTAL
S/.235,000.00 S/. 234,989.00 S/.11.00

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificaciéon de la presente
Resoluciéon a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, para su conocimiento y los fines
correspondientes.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR a la Sub Gerencia de Sistemas Informaticos la
publicacién de la presente resolucion en el portal de transparencia de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y COUMPLASE.
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