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E— RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0192-2020-A-MPC-CHIVAY

Chivay, 26 de noviembre de 2020.

VISTO:
. Informe N° 742-2020-GDUI/MPC-CHIVAY de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Informe Legal N° 420-
ﬂmml Q20-GAJ-MPC-CHIVAY de la Gerencia de Asesoria Juridica; v,

CONSIDERANDO:

Que, estando a lo establecido por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, modificado por la Ley de Reforma
géhstitucional N° 28607, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
M‘|C|palldades las municipalidades son 6rganos de gobierno local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa
én los asuntos de su competencia y que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante Informe N© 742-2020-GDUI/MPC-CHIVAY, el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura solicita
ion legal a fin de declarar la Nulidad en parte de la Resolucién Gerencial N° 119-2018-GM-MPC-CHIVAY, de fecha 30 de julio

Tras la revision y evaluacion estructural del expediente técnico se ha identificado la falta de:

- estudios de topografia, estudios de trdfico y cargas, estudio de hidrologia, estudio de geologia, geotécnica, proceso
constructivo de puente colgante, prueba de carga de puente colgante, entre otros de cardcter técnico.

- carecia de las firmas de los profesionales propuestos por el consultor COMPANIA CONSTRUCTORA L.M.B S.R.L.

- no fue sometido a evaluacion técnica, cuando por la envergadura del proyecto y dado que una de las metas

incidentes es el componente puente de 100 metros de longitud sobre el rio Colca y el mismo deberia cumplir con la

normatividad vigente sobre manual de disefio de puentes-RD 19-2018-MTC/14.

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura ha sefala ademéas que, el expediente técnico aprobado contenia

Meta 1: respecto a la apertura de via para la transitabilidad vehicular peatonal desde la interseccion de las avenida
Cachirian con la Av. Siglo XX- hasta el sector Munaypata en una longitud 550 metros, esta meta actualmente se viene
ejecutando y a pesar de las deficiencias se rescatado los estudios realizados por el proyectista.

Meta 2: respecto al Puente Munaypata sobre el rio Colca de una longitud de 100 metros (promedio), esta meta, tal

y como fue considerada en el expediente técnico ya mencionado ES INVIABLE TECNICAMENTE; por lo que, la

QP\OW\ Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura SOLICITA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
@ 0&/,\ RESPECTO A LA META DEL PUENTE,; a fin de evitar dificultades y mayor perjuicio econdmico a la Entidad al momento

& de su ejecucion.
@
i} Que, del analisis del expediente administrativo el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura advierte la constructora

ia cumplido con lo sefialado en la Resolucion Directoral N° 19-2018-MTC/14 que aprueba el Manual de Puentes, el cual
Anexo que consta de seiscientos treinta (630) péginas, y cuyo original forma parte integrante de la presente Resolucion

en eI art. 18° Los manuales son documentos de caracter normativo y de cumplimiento obligatorio, que sirven como
““instrumentos técnicos a las diferentes fases de gestion de la infraestructura vial;

Que, al tenor de lo dispuesto se debe aclarar de oficio la autoridad advierte que no se habria cumplido con lo sefialado
el Decreto Supremo N© 034-2008-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial en el art. 18° Los
manuales son documentos de caracter normativo y de cumplimiento obligatorio, que sirven como instrumentos técnicos a las
diferentes fases de gestion de la infraestructura vial;

Que, la revision del expediente administrativo respecto a la aprobacion del expediente administrativo sobre la Resolucion
Gerencial N° 119-2018-GM-MPC-CHIVAY; que resuelve aprobar el expediente técnico denominado “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA EVITAMIENTO DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION
AREQUIPA" con un presupuesto de S/. 7,493.661.69 (siete millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y uno
con 69/100 soles);

Que, al mismo tenor el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura ENCONTRO NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO y
sostiene mediante informe N© 742-2020-GDUI/MPC-CHIVAY en las conclusiones sobre la (meta 2) dice: el consultor COMPANIA
CONSTUCTORA L.M.B. S.R.L CONSIDERO para este PROYECTO PROPUSO UN PUENTE COLGANTE MIXTO CON PENDOLAS. - TIPO
DE PUENTE que NO CUMPLE LA GUIA DEL MANUAL DE PUENTES vy la escasa interpretacion de los estudios basicos como es el
ESTUDIO GEOFISICO GEOLOGICO, MAS AUN que estos Estudios Carecen de la Firma del Especialista en Estructuras y demas
especialidades, este despacho considera esta parte del expediente técnico como NO VIABLE, por lo que existe un perjuicio
economico a la ENTIDAD de alrededor del 90% del monto del contrato, siendo este monto de S/. 117,000.00. también se pone
de conocimiento que la presente fecha la META 02 por sugerencia de este despacho esta meta debe de Reformularse el expediente
técnico "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO DEL DISTRITO DE CHIVAY,
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA” - COMPONENTE PUENTE, como accion inmediata;

Que, se debe sefialar la construccion del PUENTE MUNAYPATA sobre el rio de colca'que tiene una longitud de 100 metros
la cual que se pretende realizar por la Municipalidad Provincial de Caylloma; fue observado por el drea usuaria respecto al
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ediente de aprobacion tendria vicios ocasionaria perjuicio a la Municipalidad Provincial de Caylloma tal como manifiesta el
informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura;

Que, en ese entender la Gerencia en mencion; sefiala que actualmente se viene realizando su ejecucion de la (meta 1)
or parte de la Municipalidad Provincial de Caylloma, asimismo se debe sefialar el area correspondiente observa sobre la (meta
especto al puente Munaypata; sobre posibles irregularidades que no se habria seguido lo que sefiala el Reglamento Nacional

vestion de Infraestructura Vial. Es decir la (meta 2) si no se construye respecto al puente Munaypata se estaria afectando a
Egmunidad de la Provincia de Caylloma; a consecuencia de las irregularidades que advirtié la Gerencia de Desarrollo Urbano e
estructura del expediente técnico que fue aprobado el 30 de julio de 2018, es decir sobre la construccién del puente lo cual
fMuy necesario y beneficia a terceros como a los ciudadanos de Caylloma;

Que, la nulidad de oficio de actos administrativos es una facultad de la administracion; sin embargo conforme lo sefialado
en el inciso 3 del art. 213 del Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N© 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, esta facultad prescribe en el plazo de dos (2) afios, contado a partir de la fecha en que hayan quedado
gnsentidos, o contado a partir de la notificacion a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo
K¥ferido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del articulo 10;

S Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N© 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en su art. 214
Yontempla la REVOCACION, sefalando que cabe la revocacién de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de
los siguientes casos: 214.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal
y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 214.1.2 Cuando sobrevenga la desaparicion de las condiciones
exigidas legalmente para la emision del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relacion
juridica creada. 214.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del
\-\- y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 214.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento juridico que
:ja't.\- agravio o perjudique la situacion juridica del administrado, siempre que no lesione derechos de terceros ni afecte el interés
to. LA REVOCACION PREVISTA EN ESTE NUMERAL SOLO PUEDE SER DECLARADA POR LA MAS ALTA AUTORIDAD DE LA
HI(PAD COMPETENTE, previa oportunidad a los posibles afectados otorgandole UN PLAZO NO MENOR DE CINCO (5) DIAS PARA
f NTAR SUS ALEGATOS Y EVIDENCIAS EN SU FAVOR. 214.2 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de
gchos o intereses legitimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito
d conveniencia;

Que, en principio, conviene analizar la diferencia entre la revocacion y nulidad a nivel administrativo, asi respecto a la
revocacion del acto administrativo, el doctor Juan Carlos Mordn Urbina sefiala que “la institucion de la revocacion consiste en la
potestad que la ley confiere a la administracion para que, en cualquier tiempo, de manera directa, de oficio o a pedido de parte

ﬂ""""’ ﬁggdiante un nuevo acto administrativo modifique, reforme, sustituya o extinga los efectos juridicos de un acto administrativo
/( 6’;;1)’9‘5_me a derecho, aun cuando haya aQqui'rido firmeza debido a que su permanencia ha devenido por razones externas al
adn @\\tﬁrado en incompatible con el interés publico tutelado por la entidad.”;
\

\

= Pue, por su parte, Dromi agrega que es "“la declaracion unilateral de un érgano en ejercicio de la funcién administrativa
-gge se extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por razones de oportunidad o de ilegitimidad, puede ser total
€igl, con sustitucion del acto extinguido o sin ella”;

Que, siendo asi, en tanto el Derecho Administrativo Peruano se desarrolla dentro de una sociedad cambiante, resulta
necesaria la adaptabilidad del mismo a fin de alcanzar el bienestar general comun en cualquier momento. Por tanto para que un
acto administrativo no sea revocado, éste debe contener decisiones administrativas que no vulneren derechos inherentes a los
administrados ni colisionen con el interés publico, no solo al momento de la emisién de dicho acto administrativo sino durante
toda su vigencia dentro del ordenamiento juridico. En efecto, la revocacién constituye un mecanismo de revision de oficio de
actos administrativos, a través del cual la autoridad reevalta los requisitos de validez de tales pronunciamientos a efectos de
verificar si las condiciones necesarias para su existencia han permanecido en el tiempo;

Que, en este sentido la debida aplicacion del procedimiento de revocacion de actos administrativos que confieren
derechos o intereses a los particulares es transcendente porque busca proteger derechos constitucionales y evitar dafios a los
administrados y a la administracion que generen perjuicio a terceros;

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N© 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley NO 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General sefiala: en el art. 1.2.1 Los actos de administracion interna de las entidades destinados
a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujecion a las
disposiciones del Titulo Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente asi lo establezcan, en ese entender se
debe sefalar la Resolucion Gerencial N© 119-2018-GM-MPC-CHIVAY, devendria acto de administracion interna emitida por un
érgano competente lo cual los actos de administracion interna de las entidades destinados a organizar o a hacer funcionar sus
propias actividades o servicios, razon por la cual este tipo de decisiones se encuentra sujeto a modificacion sin importar el tiempo
que pueda transcurrir, sin que ello implique lesion de algin derecho fundamental;

Que, con Informe Legal N° 420-2020-GAJ-MPC-CHIVAY de la Gerencia de Asesoria Juridica, concluye que LA NULIDAD
DE OFICIO de actos administrativos es una facultad de la administracion; sin embargo conforme lo sefialado en el inciso 3 del
art. 213 del Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N© 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, esta facultad prescribe en el plazo de dos (2) afios, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. LA
REVOCACION es una figura que esta contemplada en el Texto Unico de Procedimiento Administrativo 27444, en mérito del
informe N© 742-2020-GDUI/MPC-CHIVAY, de fecha 17 de noviembre de 2020, se puede revocar en parte la Resolucion Gerencial
N© 119-2018-GM-MPC-CHIVAY, respecto al componente (2). LA REVOCACION solo puede ser declarada por la mas alta Autoridad

De La Entidad Competente, se debe notificar al consultor COMPANIA CONSTRUCTORA L.M.B. S.R.L, otorgdndole un plazo no

B menor de cinco (5) dias para presentar sus alegatos y evidencias en su favor; .-
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Que, estando a las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Perl, Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades, y a la parte considerativa de la presente;

. © }

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- REVOCAR en parte la Resolucion Gerencial N© 119-2018-GM-MPC-CHIVAY de fecha 30 julio de
2018, respecto de la Meta (Componente 2): Construccion del Puente Munaypata sobre el rio Colca de una Longitud de 100 metros,
en atencién al Informe N° 742-2020-GDUI/MPC-CHIVAY de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y a la parte
considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolucion de Alcaldia a la Razén Social COMPANIA CONSTRUCTORA
.M.B. S.R.L., para sus descargos pertinentes otorgandole un plazo de 05 dias habiles a partir de la notificacién de la presente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificacion de la presente resolucion a la Gerencia
pal; Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR LOS ACTUADOS a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD),
-4 fip/de que de determine la responsabilidad a que hubiere lugar.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Sistemas Informaticos la publicacién de la presente resolucion en
el Portal de Transparencia de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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